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కాళేశ్వవరం� ప్రాజెక్టుు  తెలంంగాణ రైతాంంగానికి వరమా?.. శాపమా?.. దాదాపు 
36 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అంందింంచాలన్ననది లక్ష్యంం. లక్ష కోట్లుు  

ఖర్చచయింంది. డిజైన్ మొదలు నిర్మాాణంం వరకు లోపాలతో మూడు బ్యాారేజీలు 
నిరుపయోగమయ్యాాయి. వాటి రిపేర్లలపై ప్రస్తుు తంం ప్రభుత్వం�ం ఫోకస్ పెట్టింం �ది. 
‘ఉత్తతర తెలంంగాణ రైతాంంగానికి జీవధార’ అన్ననది బీఆర్ఎస్ వాదన. కరప్షషన్, 

కమిషన్‌‌లతో ప్రజాధనంం దుర్విినియోగమైంందన్ననది కాంంగ్రెస్ వాదన.

ఎవరి వాదన ఎలా ఉన్నాా జసి్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ మాత్రంం ఈ ప్రాజెక్టుు  
ఆలోచన మొదలు ప్రారం�భోత్ససవంం వరకు అనేక లోపాలు జరిగాయని 

ఎతి్తిచూపింంది. ‘కాగ్’ సైతంం ప్రజాధనంం దుబారా జరిగింందని, ఆరి్థిక 
నిర్వవహణ అస్తతవ్యయస్థంం�గా ఉన్ననదని విశ్లేషేింంచింంది. కాళేశ్వవరం� ప్రాజెక్టుు తో 

సాగునీరు ఎంంత అంందింందనేది సమాధానంం లేని మిలియన్ డాలర్లల ప్రశ్నన. 
కానీ ప్రాజెక్టుు కు ఖర్చుు  చేసిన లక్ష కోట్లలలో దాదాపు 84 వేల కోట్లల  అప్పులు 

రాష్ట్రర  ఖజానాకు భారం�గా మారింంది.

కాళేశ్వవరం� ప్రాజెక్టుు  గురింంచి అప్పపటి ఇరిగేషన్ మంంత్రి హరీశ్‌‌రావు 
బ్యాారేజీలు, టన్నెెళ్లుు , గ్రావిటీ కెనాళ్లుు , రిజర్వాాయర్లుు , పంంప్ హౌజ్‌‌లు, 

లిఫ్టుు లు.. అంంటూ ఎన్నిి చెప్పిినా ఇప్పుడది అలంంకారప్రాయమే. అవినీతి, 
అవకతవకలపై సుప్రీంంకోర్టుు  మాజీ న్యాాయమూర్తిి జసి్టిస్ పీసీ ఘోష్ 

నేతృృత్వం�ంలో ఎంంక్వవయిరీ కమిషన్‌‌ సుదీర్ఘఘ విచారణల అనంంతరం� నివేదిక 
ప్రభుత్వాానికి చేరింంది. కేసీఆర్, హరీశ్‌‌రావు, బ్యూూరోక్రాట్లుు , ఇరిగేషన్ 

అధికారులు, ఇంంజినీర్లల తప్పిిదాలను కమిషన్ ఎతి్తిచూపింంది.

ప్రభుత్వం�ం అరెస్టుు  చేస్తుంం �దేమో.. చర్యయలు తీసుకుంంటుంందేమో.. అనే 
ఆంందోళనతో కేసీఆర్, హరీశ్‌‌రావు సహా నలుగురు తెలంంగాణ హైకోర్టుు ను 

ఆశ్రయింంచారు. విచారణ, వాదనలు ముగిశాయి. తుది తీర్పుు ఏప్రిల్ 
22న వెలువడనున్ననది. ఆగమేఘాల మీద హరీశ్‌‌రావు ఢిలీ్లీ వెళి్లి సీనియర్ 

న్యాాయవాదులతో సంంప్రదింంపులు జరిపారు. హైకోర్టుు  తీర్పుు ప్రతికూలంంగా 
వసే్తే సుప్రీంంకోర్టుు లో సవాలు చేయాలనే కసరత్తుు  మొదలైంంది. 

దోషుల్నిి వదిలేది లేదని సీఎంం రేవంంత్ పదేపదే చెప్తుు న్నాారు. సీబీఐ దర్యాాప్తుు  
కోసంం కేం�ద్ర హోంంశాఖకు లేఖ రాశారు. ప్రాజెక్టుు లో ఎలాంంటి అవకతవకలు 

జరిగాయి?.. జసి్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ ఏంం తేల్చింం�ది?.. నివేదికలో 
ఏమున్ననది?.. కేసీఆర్, హరీశ్‌‌రావు ఆంందోళన ఏంంటి?.. హైకోర్టుు ను ఎంందుకు 
ఆశ్రయింంచారు?.. విచారణలో జరిగిన వాదనలేంంటి?.. రాష్ట్రర  ప్రభుత్వం�ం ఏంం 

ఆలోచిస్తుు న్ననది?.. కాళేశ్వవరం� ప్రాజెక్టుు పై కలంం360 డిగ్రీస్ సమగ్ర కథనంం..

ప్రాణహితను పక్కకనపెట్టిి  కాళేశ్వవరం�  
ఎత్తుు కున్నన నాటి సీఎంం కేసీఆర్

ఇబ్బబడి ముబ్బబడిగా అప్పులు.. 
 నేషనల్ జియోగ్రఫీ ఛానల్ లో గప్పాాలు

రాష్ట్రంం �లో సగం� కరెంంట్ ప్రాజెక్టుు  లిఫ్టుు లకే..   
ఏటా ఆ బిల్లుు లకే రూ. 10,374 కోట్లుు

అవినీతిపై నిగ్గుు  తేల్చిిన  
జసి్టిస్ ఘోష్ కమిషన్

నిర్వాాకమంంతా కేసీఆర్,  
హరీశ్‌‌రావుదేనని నివేదిక
హైకోర్టుు  తీర్పుు నేపథ్యం�ంలో  

సుప్రీంంకు హరీశ్ అంండ్  టీమ్ 

క్రాస్ రోడ్స్్క్రాస్ రోడ్స్్
లక్ష కోట్లల  ఖర్చుు..  
మూడేంండ్లలకే  
కుంంగిన మేడిగడ్డడ

కమిషన్ నివేదికపై 
నేడు హైకోర్టుు లో 
తుది తీర్పుు

- తెలంంగాణ బ్యూూరో, కలంం
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తుమ్మిిడిహట్టిి  నుంంచి చేవెళ్లల  వరకు 

ప్రాణహిత నది మీద తుమ్మిిడిహటి్టి దగ్గగర ప్రాజెక్టుును నిర్మిిస్తేే 
ఎల్లంం�పలి్లి, మేడారం� రిజర్వాాయర్, కాకతీయ కెనాల్, మోతెవాగు, 
మిడ్ మానేర్, అనంంతగిరి, ఇమాంంబాద్, తడకపలి్లి, తిప్పాారం�, 
పాములపర్తిి వరకు చేరి అక్కకడి నుంంచి హలీ్దీ వాగు, దౌల్తాాబాద్, 
చేర్యాాల, మూసీ, చేవెళ్లల మీదుగా అక్కకడి రిజర్వాాయర్‌‌కు నీరు 
చేరుతుంంది. తిప్పాారం� రిజర్వాాయర్ నుంంచి నల్లలగొంండ జిల్లాా  
చిట్యాాల వరకు కెనాల్ ద్వాారా కొంంత నీరు ఇవ్వొొచ్చుు. కేం�ద్ర జల 
సంంఘంం 2014 అకో్టోబరు 24న ప్రాణహిత ప్రాజెక్టుుకు హైడ్రాలజీ 
అనుమతిని మంంజూరు చేసింంది. కానీ, ప్రాణహిత దగ్గగర తగినంంత 
నీటి లభ్యయత లేదంంటూ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం�ం (ప్రాజెక్టుు  అధికారులు) 
సవరిం�చిన హైడ్రోలాజికల్ స్టటడీస్ రిపోర్టుును  2014 నవంంబరు 
24న కేం�ద్రానికి పంంపారు. దాంంతో ఆ ప్రాజెక్టుు  అటకెక్కిం�ంది.

పక్కకకు పోయిన ప్రాణహిత 

ఉమ్మమడి ఆంంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంం�లో ‘జలయజ్ఞంం�’లో భాగం�గా గోదావరి 
నదిపై డాక్టటర్ బీఆర్ అంంబేద్కకర్ ప్రాణహిత-చేవెళ్లల ప్రాజెక్టుుకు 
అంంకురార్పపణ జరిగిం�ది. వారా్ధా, వైన్‌‌గం�గ నదుల సంంగమంంతో 
ఏర్పపడే ప్రాణహిత నది మీద ప్రాజెక్టుు  కట్టాాలన్న నది ప్లాాన్ . వైఎస్సాార్ 
సీఎంంగా ఉన్ననప్పుడు 2007లో రూ. 17,875 కోట్లల ఖర్చుుతో 
ఆరు జిల్లాాల  పరిధిలో 12.21 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు 
అంందింంచాలన్ననది లక్ష్యం�ం. తుమ్మిిడిహటి్టి దగ్గగర నిర్మిం�ంచాలన్ననది 
ప్రణాళిక. ఆ తర్వాాత 2008లో సమీక్ష అనంంతరం� ప్రాజెక్టుు  
అంంచనా వ్యయయాన్నిి రూ. 38,500 కోట్లలకు పెంంచడంంతో పాటు 
ఆయకట్టుు  కూడా 16.40 లక్షల ఎకరాలకు పెంంచారు. మొత్తంం� 
ఏడు లింంకులు, 28 ప్యాాకేజీలుగా డివైడ్ చేసి కాంంట్రాక్టుుల 
అప్పపగిం�త పూర్తతయింంది. దాదాపు రూ. 11,642 కోట్లుు  ఖర్చచయింంది. 

సగం� విద్యుుత్ కాళేశ్వవరం� ప్రాజెక్టుు  లిఫ్టుు లకే 
రాష్ట్రంం�లో ఉత్పపత్తిి అవుతున్నన విద్యుుత్‌‌లో దాదాపు సగం� కాళేశ్వవరం� 
ప్రాజెక్టుుకే ఖర్చచవుతుంంది. లిఫ్టుులను ఆపరేట్ చేయడానికి 8,459 
మెగావాట్లల విద్యుుత్ అవసరం�. ప్రతీ ఏటా 14,344 మిలియన్ 
యూనిట్లల వినియోగం�. పంంపింంగ్ సీజన్‌‌లో రోజుకు సగటున 203 
మిలియన్ యూనిట్లుు  ఖర్చచవుతుంంది. ప్రాజెక్టుు  పూర్తతయిన తర్వాాత 
లిఫ్టుుల విద్యుుత్ బిల్లుు లే ఏటా రూ. 10,374 కోట్లుు  ఖర్చచవుతుంంది. దీనికి 
తోడు ప్రతి ఏటా ఆపరేషనల్ ఖర్చుు అదనంంగా మరో రూ. 272 కోట్లుు . 
కానీ రాష్ట్రంం�లోని ఇతర అవసరాలకు విద్యుుత్ కొరత తలెత్తేే ప్రమాదాన్నిి 
గుర్తిం��చి సొంంతంంగా ఉత్పపత్తిి అవుతున్ననదానికి రెట్టింం�పుకం�టే ఎక్కుువే 
ఇతర వనరుల నుంంచి కొనుగోలు చేయక తప్పపలేదు.

రీ-ఇంంజినీరింంగ్‌‌తో తెరమీదికి కాళేశ్వవరం� 
ప్రాణహిత దగ్గగర నీటి లభ్యయత లేదనే కారణంంతో దాన్నిి రివైజ్ చేస్తూూ  బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం�ం 

కాళేశ్వవరం� ప్రాజెక్టుు కు ప్లాా న్ చేసింంది. రెంండింంటినీ కలిపి కడతామని కేం�ద్రానికి వివరింంచింంది. 
ఇంందుకోసంం రూ. 85,651 కోట్లుు  ఖర్చచవుతుంందని అంంచనా వేసింంది. తుమ్మిిడిహట్టిి తో పోలిసే్తే 

మేడిగడ్డడ దగ్గగర నీటి లభ్యయత దాదాపు 500 టీఎంంసీలు ఎక్కుువగా ఉన్ననట్లుు  తెలిపింంది. ప్రాణహిత-
మిడ్ గోదావరి సంంగమంం దగ్గగర కాళేశ్వవరం� గ్రామానికి 20 కి.మీ. దిగువన మేడిగడ్డడ దగ్గగర కాళేశ్వవరం� 

ప్రాజెక్టుు ను నిర్మిం�ంచేలా 2016 మార్చిి 1న జీవో జారీచేసింంది. మూడు బ్యాారేజీలు, 17 రిజర్వాాయర్లలతో 
18.26 లక్షల కొత్తత ఆయకట్టుు తో పాటు 18.60 లక్షల సి్థిరీకరణ ఉంంటుంందని వివరింంచింంది. రీ-

ఇంంజినీరింంగ్‌‌తో ప్రాజెక్టుు  వ్యయయంం 122 శాతంం పెరిగింంది.

మొత్తంం� రూ. 1.47 లక్షల కోట్లల  అంంచనా  

ప్రాథమిక సా్థాయిలో రీ-ఇంంజినీరిం�గ్ చేసిన తర్వాాత కూడా కాళేశ్వవరం� ప్రాజెక్టుుకు బీఆర్ఎస్ హయాంంలో కొన్నిి 
మార్పుులు జరిగాయి. చివరకు వడీ్డీలతో కలిపి అంంచనా వ్యయయంం రూ. 1.47 లక్షల కోట్లలకు చేరుకున్ననది. 
అప్పపటికే ప్రాణహితకు చేసిన ఖర్చుును కూడా కలుపుకుంంటే అది రూ. 1.51 లక్షల కోట్లలకు చేరుకున్ననది. 
కేం�ద్ర జల సంంఘంం రూ. 81,911 కోట్లలకు మాత్రమే ఆమోదంం తెలిపింంది. ఆ తర్వాాత డిజైన్ మార్పుు, భూ 
సేకరణ వ్యయయంం.. ఇవన్నీీ కలిపి దాదాపు లక్షన్ననర కోట్లలకు చేరువైంంది. తొలుత రోజుకు రెం�డు టీఎంంసీల 
నీటిని మాత్రమే ఎత్తిిపోసేలా డీపీఆర్ రూపొంందింంచినా ఆ తర్వాాత మూడవ టీఎంంసీకి కూడా ప్లాాన్  చేయడంంతో 
అదనంంగా రూ. 18,151 కోట్లుు  అంంచనా వ్యయయానికి చేరిం�ది. ఇంంత ఖర్చుు పెరిగినా ఆయకట్టుు  మాత్రంం 
యథాతథంంగా 18.26 లక్షల ఎకరాల కొత్తత ఇరిగేషన్, మరో 18.60 లక్షల ఎకరాల స్థిిరీకరణే ఉన్ననది.

కాళేశ్వవరం� నిర్మాాణానికి భారీ అప్పులు  
కాళేశ్వవరం� ప్రాజెక్టుు  డీపీఆర్ ప్రకారం� మొత్తంం� అంంచనా వ్యయయంం రూ. 81,911 కోట్లుు . 
నిర్మాాణానికి ఒకేసారి పరిపాలనాపరమైన అనుమతులు ఇవ్వవకుంండా ప్యాాకేజీల 
ప్రకారం� ఇచ్చిం�ంది ప్రభుత్వం�ం. నిధులను సమకూర్చుుకోడానికి కేఐపీసీఎల్ (కాళేశ్వవరం� 
ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుు  కార్పొొరేషన్ లిమిటెడ్) ఏర్పాాటు చేసి బ్యాంం�కులతో పాటు పవర్ 
ఫైనాన్స్్ కార్పొొరేషన్, రూరల్ ఎలక్ట్రిిఫికేషన్ కార్పొొరేషన్, నాబార్డ్్ తదితర సంంస్థథల 
నుంంచి అప్పులను సమకూర్చుుకున్ననది. ఇంందుకోసంం 8.25% నుంంచి 10.90% 
చొప్పున వడీ్డీ ఫిక్స్్ అయింంది. దీర్ఘఘకాలిక రుణాలు కావడంంతో ఎక్కుువ వడీ్డీ భారం� 
తప్పపలేదు. తిరిగి తీర్చచడంం 2022 నుంంచి మొదలైంంది. కొన్నిి నెలవారీ, మరికొన్నిి 
త్రైమాసికం� (క్వాార్టటర్లీీ) చొప్పున 2035 సంంవత్ససరం� వరకు కట్టాాల్సిి  ఉన్ననది. 

కాళేశ్వవరం� కోసంం బ్యాంం�కులు, ద్రవ్యయ సంంస్థథల నుంంచి మంంజూరైన రుణంం (కోట్లల  రూ.లలో)

యూనియన్ బ్యాంం�క్ బరోడా బ్యాంం�క్ ఆర్ఈసీ	

పంంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంం�క్	 పీఎఫ్‌‌సీ నాబార్డ్్

7,400 2,150 30,536

11,400 37,737 8,225

మొత్తంం�
97,449



Follow on: Kalamtelugu
kalamdaily.com03 SINGLE TOPIC

కాళేశ్వవరం�
బుధవారం�

22.04.2026

మానవ అద్భుు తంంగా వర్ణింం�చిన బీఆర్ఎస్  
అతి తక్కుువ కాలంంలో ఆసియాలోనే అద్భుుతమైన కాళేశ్వవరం� ప్రాజెక్టుును 
నిర్మిం�ంచామని కేసీఆర్ గొప్పపగా చెప్పుకున్నాారు. నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ ఛానెల్‌‌తో 
ఒక ప్రత్యేేక ఎపిసోడ్‌‌ను కాంంట్రాక్టుు  సంంస్థథల సహకారం�తో రూపొంందింంది. 
నభూతో.. అనే తీరులో కేసీఆర్ ప్రొజెక్షన్ ఇచ్చాారు. కాళేశ్వవరం� లేకముంందు 
తెలంంగాణలో పంంటలే పంండనట్లుు గా, సాగునీటినే చూడనట్లుు గా దీన్నిి ఒక 
జీవధార అంంటూ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం�ం గొప్పపగా చెప్పుకున్ననది. ప్రారం�భోత్ససవాన్నిి 
సైతంం ఆర్భాాటంంగా చేసింంది. మూడు బ్యాారేజీల కాంంక్రీట్ స్ట్రరక్చచర్లుు , పంంప్ 
హౌజ్‌‌లలోని లిఫ్టుు  పంంపుల గురిం�చి విస్తృృ �తంంగా ప్రచారం� చేసింంది. ఒక దశలో 
‘బాహుబలి పంంపులు’ అని చెప్పుకున్ననది. కాళేశ్వవరం� కట్టటడాలను టూరిస్ట్్ 
స్పాాట్  తరహాలో రాష్ట్రంం� నలుమూలల నుంంచి ప్రజలు వెళ్లిి సంందర్శిం�ంచేలా 
ప్రమోట్ చేసుకున్ననది.

కాళేశ్వవరం� ప్రాజెక్టుు  నిర్మిం�ంచాలని నిర్ణణయంం 
తీసుకున్నన తర్వాాత 2016 మే నెల 2న 
కన్నేేపలి్లి దగ్గగర అప్పపటి ముఖ్యయమంంత్రి 
కేసీఆర్ శంంకుస్థాపన చేశారు. మూడేంండ్లల 
పాటు నిర్మాాణంం అనంంతరం� 2019 జూన్ 
21న ప్రాజెక్టుు  ప్రారం�భోత్ససవంం జరిగిం�ది. 
పొరుగు రాష్ట్రాాల  నాటి ముఖ్యయమంంత్రులు 
వైఎస్ జగన్, దేవేంంద్ర ఫడ్ననవిస్ సహా 
గవర్ననర్ హోదాలో నరసింంహన్ ఈ 
కార్యయక్రమానికి హాజరయ్యాారు. ఈ 
ప్రాజెక్టుులో కీలకమైనవి మేడిగడ్డడ, అన్నాారం�, 
సుంందిళ్లల బ్యాారేజీలు. కానీ ప్రారం�భోత్ససవంం 
జరిగిన మూడేంండ్లలకే మేడిగడ్డడ బ్యాారేజీలోని 
ఏడవ బ్లాాకు లో 20వ నెంంబర్ పిల్లలర్ 2023 
అకో్టోబరు 21న కుంంగిపోయింంది. ఈ 
ప్రభావంం ఆ బ్లాాక్‌‌ లోని మిగిలిన పిల్లలర్లల మీద 
కూడా పడింంది. అప్పపటికి కేసీఆర్ (ఆపద్ధధర్మమ) 
ముఖ్యయమంంత్రిగా ఉన్నాారు. అన్నాారం�, 
సుంందిళ్లల బ్యాారేజీల్లోో నూ కొన్నిి టెక్నిికల్ 
డిఫెక్టుులు కనిపింంచాయి. కానీ ప్రభుత్వం�ం 
వెంంటనే దిద్దుు బాటు చర్యయలు చేపట్టటలేదు.

అవినీతి ఆరోపణలపై ఎంంక్వవయిరీ 
కాళేశ్వవరం� ప్రాజెక్టుులో అవకతవకలు, అవినీతి ఆరోపణలు రావడంంతో కాంంగ్రెస్ ప్రభుత్వం�ం 
ఎంంక్వవయిరీ కమిషన్‌‌ను నియమింంచింంది. సుప్రీంంకోర్టుు  మాజీ న్యాాయమూర్తిి జసి్టిస్ పీసీ 
ఘోష్ నేతృృత్వం�ంలోని ఎంంక్వవయిరీ కమిషన్ 2024 
మార్చిి 14న  ఏర్పాాటైంంది. మేడిగడ్డడ, అన్నాారం�, సుంందిళ్లల 
బ్యాారేజీలకు జరిగిన డ్యాామేజీ, ప్రాజెక్టుు  నిర్మాాణంంలో 
చోటుచేసుకున్నన అవినీతి, నిబంంధనల ఉల్లంం�ఘన, ప్రజా 
ధనంం దుర్విినియోగం� తదితరాలపై విచారణ జరిపి 2024 
జూన్ 30కల్లాా  నివేదిక ఇవ్వాాలని ప్రభుత్వం�ం ఆదేశింంచింంది. 
ఆ ప్రకారం� గడువు జూన్ 30 కల్లాా  ముగుస్తుున్నాా 
ఎంంక్వవయిరీ పూర్తిికాకపోవడంంతో ఆరుసార్లుు  గడువును 
ప్రభుత్వం�ం పొడిగిం�చింంది. చివరకు 2025 జూలై 31న 
ప్రభుత్వాానికి జసి్టిస్ పీసీ ఘోష్ నివేదికను సమర్పిం�ంచారు.
లోతుగా స్టటడీ చేసిన కమిషన్ 
కాళేశ్వవరం� ప్రాజెక్టుులో జరిగిన అవకతవకలు, నిబంంధనల 
ఉల్లంం�ఘన, అవినీతి తదితర అంంశాలపై బ్యూూరోక్రాట్లుు , 
రిటైర్డ్్ ఐఏఎస్ అధికారులు, ఇంంజినీర్లుు , కాంంట్రాక్టుు  సంంస్థథల 
ప్రతినిధులు, రాజకీయ నాయకులు.. ఇలా అనేకమంందిని 
దాదాపు ఏడాదిపాటు జసి్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్
ప్రశ్నిం�ంచింంది. వారి నుంంచి అఫిడవిట్లలను తీసుకున్ననది. ఈ ప్రాజెక్టుుతో సంంబంంధంం ఉన్నన 
ప్రభుత్వవ సిబ్బం�ందిని కూడా ఎంంక్వవయిరీ చేసింంది. ఇరిగేషన్ నిపుణుల అభిప్రాయాలనూ 
పరిగణనలోకి తీసుకున్ననది. రుణాలు మంంజూరు చేసిన బ్యాంం�కులు, ద్రవ్యయ సంంస్థథల 
ప్రతినిధుల నుంంచీ వివరణ తీసుకున్ననది. టెక్నిికల్ అంంశాలపై ఐఐటీ ప్రొపెసర్లుు  సహా వివిధ 
రీసెర్చిి సంంస్థథల నిపుణుల నుంంచి రాతపూర్వవకం�గా వివరాలను సేకరిం�చింంది. 

ఎన్డీీఎస్ఏ, ఇరిగేషన్ నిపుణుల అధ్యయయనంం 

బ్యాారేజీ పిల్లలర్లుు  కుంంగిపోయిన ఘటనపై నేషనల్ డ్యాామ్ సేఫీ్టీ అథారిటీ సహా పలువురు ఇరిగేషన్ 
నిపుణులు ఫీల్డ్్ స్టటడీ చేశారు. భారీ శబ్ధంం�తో పిల్లలర్లుు  కుంంగిపోవడంంతో తొలుత పేలుడు జరిగిం�దనే 
అనుమానాలు వచ్చాాయి. ఇరిగేషన్ అధికారి ఫిర్యాాదుతో దర్యాాప్తుు మొదలైంంది. ఉద్దేేశపూర్వవకం�గా 
పేలుడు పదార్థాలతో ధ్వం�ంసంం చేశారని, దీని వెనక కుట్ర ఉంండి ఉంండొచ్చచనే ఆరోపణలు వచ్చాాయి. 
అప్పపటికి బ్యాారేజీలో నీటి నిల్వవ భారీగానే ఉంండడంంతో నిపుణుల సూచన మేరకు మొత్తంం� 
నీటిని దిగువకు విడుదల చేయక తప్పపలేదు. నీటిని అలాగే నిల్వవ ఉంంచితే దిగువ ప్రాంంతాలు 
మునిగిపోతాయని నిపుణులు హెచ్చచరిం�చారు. డిజైన్‌‌లో లోపాలతో పాటు నిర్మాాణంంలోని నిర్లలక్ష్యం�ం, 
క్వాాలిటీ లేకపోవడంంతోనే ఈ ఘటన జరిగిం�దని ప్రాథమికం�గా నిరా్ధారణ అయింంది.

కమిషన్ ముంందు హాజరైన కేసీఆర్, హరీశ్‌‌
కాళేశ్వవరం� ఎంంక్వవయిరీలో భాగం�గా తొలుత ఇంంజినీర్లుు , అధికారులను 
విచారిం�చిన జసి్టిస్ ఘోష్ బ్యూూరోక్రాట్లుు , పొలిటీషియన్లలను చివరి దశలో 
విచారిం�చారు. అంందులో భాగం�గానే అప్పపటి ఇరిగేషన్ సెక్రటరీ సోమేశ్ కుమార్, 
స్మిితా సభర్వాాల్, రజత్ కుమార్, రిటైర్డ్్ ఈ-ఇన్-సీ మురళీదర్, నాగేం�దర్, 
హరిరామ్ తదితరులంందరినీ విచారిం�చారు. వారిపై ప్రశ్ననల వర్షం�ం కురిపింంచారు. 
కేబినెట్ తీర్మాానాల మొదలు జీవో జారీ, నిధుల విడుదల, కాంంట్రాక్టటర్లలకు పేమెంంట్, 
పర్యాావరణ అనుమతుల మంంజూరు, డీపీఆర్ ఆమోదంం తదితరాలన్నిం�ంటిపై 
వివరాలు రాబట్టాా రు. కేసీఆర్‌‌ను 2025 జూన్ 5, 11 తేదీల్లోో , హరీశ్‌‌రావును జూన్ 
6న విచారిం�చి వారి నుంంచి స్టేేట్‌‌మెంంట్లలను రికార్డుు  చేశారు.

మూడేంండ్లలలోనే 
కూలిన మేడిగడ్డడ 

కుంంగిన బ్యాారేజీ పిల్లలర్లలను 
పరిశీలిస్తుు న్నన ఎన్డీీఎస్ ఏ ప్రతినిధులు

జసి్టిస్ పీసీ ఘోష్

2019 జూన్ 21న కాళేశ్వవరం� ప్రారం�భోత్ససవంంలో నాటి గవర్ననర్  నరసింంహన్ , నాటి ముఖ్యయమంంత్రులు కేసీఆర్ , జగన్ , ఫడ్ననవీస్
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సీబీఐలో మొదలైన కదలిక  

కాళేశ్వవరం� ప్రాజెక్టుుపై సీబీఐ దర్యాాప్తుు కోరుతూ అసెంంబ్లీీ తీర్మాానంం, కేం�ద్ర హోంంశాఖకు రాష్ట్రర ప్రభుత్వవ లేఖ నేపథ్యం�ంలో 
రాజకీయ పార్టీీల మధ్యయ పొలిటికల్ కామెంంట్లుు  ముమ్మమరమయ్యాాయి. కేం�ద్ర ప్రభుత్వం�ం ఎంందుకు తాత్సాారం� చేస్తుున్ననదంంటూ 
బీజేపీ ఎంంపీలను ఉద్దేేశిస్తూూ కాంంగ్రెస్ నేతలు విమర్శశలు చేశారు. కాంంగ్రెస్‌‌కు చిత్తతశుద్ధిి లేదంంటూ బీజేపీ ఎంంపీలు కౌంంటర్ 
కామెంంట్లుు  చేశారు. పీసీ ఘోష్ నివేదిక సహా ప్రాజెక్టుుకు సంంబంంధింంచిన మొత్తంం� వివరాలు, డాక్యుుమెంంట్లుు , ప్రభుత్వవ విభాగల 
మధ్యయ కరస్పాంం�డెన్స్్, కేం�ద్రంం నుంంచి వచ్చిిన అనుమతులు.. రాష్ట్రర ప్రభుత్వం�ం పంంపిన వీటన్నిం�ంటినీ అధ్యయయనంం చేసిన సీబీఐ 
అధికారులు కొన్నిి సంందేహాలు లేవనెత్తాారు. ఇటీవలే రాషా్ట్రానికి చెంందిన ఐపీఎస్ అధికారులు, ఇరిగేషన్ ఆఫీసర్లుు  ఢిల్లీీకి వెళ్లిి 
నివృృత్తిి చేశారు. అవసరమైన వివరాలు సమర్పిం�ంచారు.

కేసీఆర్, హరీశ్‌‌రావుదే నిర్వాాకమంంతా 

కాళేశ్వవరం� ప్రాజెక్టుులో అన్నిి రకాల ఫెయిల్యూూర్స్‌‌�కు కేసీఆర్, 
హరీశ్‌‌రావే కారణమంంటూ జసి్టిస్ పీసీ ఘోష్ నివేదిక తేటతెల్లంం� 
చేసింంది. ఏ కారణంంగా వీరు బాధ్యుులనే అంంశాన్నీీ వెల్లలడింంచింంది. 
సుమారు 650 పేజీలతో 2025 జూలై 31న ప్రభుత్వాానికి 
రిపోర్టుు  ఇచ్చిం�ంది. కేసీఆర్‌‌ను డైరెక్టుుగా ‘వికేరియస్‌‌’ బాధ్యుుడు 
అని తేల్చిం�ంది. హరీష్ రావు, ఇతరులను ఏయే రూపాల్లోో  
బాధ్యుులో వివరిం�చింంది. ప్రజా ధనంం దుర్విినియోగం�, డిజైన్లలకు 
ఆమోదంం లభింంచిన తర్వాాత మార్పుులు చేయడంం, ఒక ఇంంజినీర్ 
అవతారమెత్తిి కేసీఆర్ ఏకపక్షంంగా నిర్ణణయంం తీసుకోవడంం, 
ఆర్థిికపరం�గా అవకతవకలు, నిబంంధల ఉల్లంం�ఘన, ఇంంజినీర్లలకు 
స్వేేచ్ఛఛ ఇవ్వవకపోవడంం, తరచూ డిజైన్లల మార్పుు.. ఇలాంంటి అనేక 
అంంశాలను కమిషన్ ఉదాహరణలతో సహా వివరిం�చింంది. 

ఆగమేఘాల మీద ఢిలీ్లీకి హరీశ్‌‌ 

హైకోర్టుు  తుది తీర్పుు వెలువడడానికి రెం�డు రోజుల ముంందే హరీశ్‌‌రావు 
హుటాహుటిన ఢిల్లీీకి వెళా్లారు. సీనియర్ న్యాాయవాదులతో సంంప్రదింంపులు 
జరిపారు. హైకోర్టుు  తీర్పుు వారికి ప్రతికూలంంగా వస్తేే వెంంటనే 
సుప్రీంంకోర్టుులో సవాలు చేయనున్ననట్లుు  బీఆర్ఎస్ సెంంట్రల్ ఆఫీస్ ఒక 
ప్రకటనలో తెలిపింంది. ఒకవేళ హైకోర్టుు  తీర్పుు ప్రతికూలంంగా వస్తేే వారిపై 
కఠిన చర్యయలు తీసుకోడానికి ప్రభుత్వాానికి వెసులుబాటు లభిస్తుంం�ది. 

అప్పపటివరకూ హైకోర్టుు  ఇచ్చిిన మధ్యం�ంతర స్టేే ఉత్తతర్వుుల అమలు 
ఆగిపోతుంంది. అరెస్టుు  లాంంటివి జరుగుతాయేమోననే భావనతోనే 

ఇక్కకడ తీర్పుు రావడంం, అక్కకడ అప్పీీల్ పిటిషన్ ఫైల్ 
చేయడంం జరిగిపోయేలా బీఆర్ఎస్ ప్లాాన్  చేసింంది. హైకోర్టుు  
తీర్పుు రాకముంందే హరీశ్‌‌రావు ఢిల్లీీకి వెళ్లలడంం వెనక బీజేపీతో రాజీ కుదుర్చుుకునే 
ప్రయత్ననమేనని సీఎంం రేవంంత్ ఆరోపింంచారు. దీనిపైనా అవసరమైతే విచారణ 
జరిపింంచడానికి ప్రభుత్వం�ం సిద్ధధమన్నాారు.

హైకోర్టుు కెక్కిిన కేసీఆర్, హరీశ్, స్మిితా, జోషి

జసి్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదిక తప్పుల తడక అని, విచారణకు నిర్దిిష్టట పద్ధధతిలో నోటీసులు ఇవ్వవలేదని, పూర్తిి వివరాలను తమ నుంంచి తీసుకోలేదని, 
ఈ రిపోర్టుును రద్దుు  చేయాలని కేసీఆర్, హరీశ్‌‌రావు, రిటైర్డ్్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఎస్‌‌కే జోషి, ప్రస్తుుత ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ స్మిితా సభర్వాాల్ 2025 సెప్టెంం�బరులో 
తెలంంగాణ హైకోర్టుును ఆశ్రయింంచారు. ఈ నివేదిక ఆధారం�గా ప్రభుత్వం�ం ఎలాంంటి చర్యయలు తీసుకోవద్దదని ఆదేశింంచాలని కోర్టుును కోరారు. ఈ రిపోర్టుును 
పబ్లిిక్ డొమెయిన్ నుంంచి తొలగిం�చాలని కోరారు. వీరి విజ్ఞఞప్తిి, విచారణ సంందర్భం�ంగా లేవనెత్తిిన వాదనలు, ప్రభుత్వం�ం తరఫున ఇచ్చిిన వివరణ.. వీటన్నిం�ంటినీ 
పరిగణనలోకి తీసుకున్నన హైకోర్టుు .. పబ్లిిక్ డొమెయిన్ నుంంచి రిపోర్టుును తొలగిం�చాలని, ప్రభుత్వం�ం వీరిపైన ఎలాంంటి తొంందరపాటు, కఠిన చర్యయలు 
తీసుకోవద్దదని స్టేే ఉత్తతర్వుులు జారీచేసింంది.

హైకోర్టుు  తుది తీర్పుుపై ఉత్కం�ంఠ
హైకోర్టుు  చీఫ్ జసి్టిస్ అపరేష్ కుమార్, జసి్టిస్ జీఎంం మొహియుదీ్దీన్ తదితరులతో కూడిన బెంంచ్ 2025 సెప్టెంం�బరు నుంంచి 
నవంంబరు మధ్యయలో ఐదు సార్లుు  విచారిం�చింంది. స్టేే ఉత్తతర్వుులను పలుమార్లుు  పొడిగిం�చింంది. కేసీఆర్, హరీశ్‌‌రావు తరఫున 
సుప్రీంంకోర్టుు  సీనియర్ న్యాాయవాదులు ఆర్యయమ సుంందరం�, దామా శేషాద్రి నాయుడు తదితరులు ఫిబ్రవరి-మార్చిి నెలల్లోో  

తుది వాదనలు వినిపింంచారు. కేసీఆర్, హరీశ్‌‌రావు సహా నలుగురు దాఖలు చేసిన పిటిషన్లలను విచారిం�చిన హైకోర్టుు  వాదనల 
ప్రక్రియను గత నెలలోనే పూర్తిిచేసింంది. తీర్పుును రిజర్వుులో ఉంంచింంది. ఈ నెల 8న తీర్పుు వెల్లలడింంచనున్ననట్లుు  పేర్కొొన్నాా కాపీ రెడీ 

కాలేదన్నన కారణంంతో తుది తీర్పుును ఏప్రిల్ 22న ప్రకటింంచనున్ననట్లుు  హైకోర్టుు  క్లాారి టీ ఇచ్చిం�ంది. తీర్పుుపై ఉత్కం�ంఠ నెలకొంంది. 

అసెంంబ్లీీ లో తీర్మాానంంతో..!
జసి్టిస్ పీసీ ఘోష్ సమర్పిం�ంచిన నివేదికను రాష్ట్రర కేబినెట్ 2025 ఆగస్టుు  4న లోతుగా చర్చిం�ంచి ఆమోదంం 
తెలిపింంది. ఆ తర్వాాత ఆగస్టుు  31, సెప్టెంం�బరు 1 తేదీల్లోో  జరిగిన అసెంంబ్లీీ సమావేశాల్లోో  టేబుల్ చేసి ప్రభుత్వం�ం 
చర్చిం�ంచింంది. అన్నిి పార్టీీల అభిప్రాయాలను తీసుకున్ననది. చివరకు సీబీఐ విచారణకు ఆదేశింంచాలన్నన 
ప్రతిపాదనను సభ్యుుల ముంందు ఉంంచింంది. దీనిపై వివిధ పార్టీీల సభ్యుులు వెల్లలడింంచిన అభిప్రాయాల మేరకు 
సీబీఐ దర్యాాప్తుుకు అప్పపగిస్తూూ ప్రవేశపెటి్టిన తీర్మాానానికి ఏకగ్రీవ ఆమోదంం లభింంచింంది. నివేదికలోని అంంశాల 
ఆధారం�గా ప్రాజెక్టుులోని అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణకు ఆదేశిస్తూూ 2025 సెప్టెంం�బర్ 2న రాష్ట్రర ప్రభుత్వం�ం 
ఉత్తతర్వుులు జారీ చేసింంది. కేం�ద్ర హోంంశాఖకు లేఖ రాసి సీబీఐ దర్యాాప్తుు జరిపింంచాలని కోరిం�ది. 


